



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Ofício CMOG 008/2024

Palavras-Chave: Cronograma de Implantação; Iluminação Pública; Telecomunicação

Assunto: Avaliação da Antecipação da implantação do videomonitoramento

Destinatário: Concessionária Barretos Inteligente Ltda

C/ Cópia:

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Prezados (as) Senhores (as),

Cumprimentando-os(as) cordialmente, gostaríamos de solicitar a avaliação se existe a possibilidade do cronograma de implantação dos 40 pontos/locais e 84 câmeras de videomonitoramento para que esteja em pleno funcionamento no Centro de Controle e Operação da Concessionária (CCO-Concessionária) em até 30/06/2024.

Paralelamente ao cronograma de implantação dos 40 pontos e 84 câmeras de videomonitoramento do parágrafo anterior, caminhará o cronograma do Centro de Controle e Operação do Poder Concedente (CCO-Poder Concedente) que após de implantado apenas receberá o sinal das 84 câmeras e integrará com o sistema Detecta da Polícia Militar. Esta implantação está com data-alvo para inauguração em no máximo 30/04/2024.

Solicitamos ainda a avaliação se existe a possibilidade do cronograma de implantação da Iluminação Pública de destaque seja realizada também até agosto de 2024. O CMOG considera a data focal de início de implantação a data de devolução do parque de iluminação pública pela Concessionária CPFL ao Município de Barretos em 22 de maio de 2023. Portanto, a data-alvo de implantação dos objetos até agosto de 2024 é considerada pelo CMOG bastante razoável.

Por fim, para facilitar a análise e aprovação do Conselho Gestor da PPP, solicita-se que o envio da proposta de cronograma de implantação dos objetivos IP, UFV e Telecom seja feita direcionada ao Conselho Gestor de PPP, como um anexo (ou versão revisada) do Plano de Implantação apresentado em 13 de março de 2023 (ver anexo). A proposta precisa ter o aval dos diretores da concessionária (ou procurador deles).

É o que tínhamos a solicitar. Sem mais para o momento,

Barretos, 29 de janeiro de 2024

ASSINADO NO ORIGINAL

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes
Ouvidor-Geral do Município / Coordenador do CMOG

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

ASSINADO NO ORIGINAL

Paulo Fernando Scannavino

Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Fernando Oliveira Soares

Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG